



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
**«МОГИЛЫ ПРЕДКОВ ЗАБЫВАТЬ
НЕЛЬЗЯ»...»**

Сроки реализации проекта:

март 2023г - май 2024г

Автор проекта:

обучающийся 5 класса

МОУ «Липяговская школа»

Минаев Арсений

Научный руководитель проекта:

педагог Баранова Галина Ивановна

Актуальность проекта

- Все дальше и дальше от нас Великая Отечественная война. С каждым годом все больше захоронений участников войны, которые остаются без присмотра. Мы не можем допустить чтобы наши герои-земляки были забыты.





Цель проекта: облагородить забытые захоронения земляков-участников Великой Отечественной войны. В течение года привести в порядок три захоронения, ухаживать за ними.

▶ **задачи:**

- ▶ - провести мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся;
- ▶ - активизировать работу по уходу за могилами воинов, участников Великой Отечественной войны в селе Липяги;
- ▶ - воспитывать бережное отношение к захоронениям;
- ▶ - обеспечить полезную занятость учащихся во внеурочное время;
- ▶ - провести просветительскую работу среди местного населения.



СМЕТА РАСХОДОВ ПРОЕКТА

№	Наименование статьи расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Всего
1	Именная табличка участника ВОВ	шт.	3	2000 р.	6000 р.
2	Щётка по металлу	шт.	3	253 р.	759 р.
3	Грунт-эмаль по металлу (вес 3 кг)	шт.	2	1520 р.	3040 р.
4	Эмаль антикоррозионная по металлу (вес 0,75)	шт.	34	351 р.	11934 р.
5	Семена цветов (пакет 0,01 гр.)	шт.	10	48 р.	480 р.
6	Кисть для покраски металла	шт.	5	150 р.	750 р.
7	Валик для покраски металла	шт.	3	90 р.	270 р.
8	Лоток для рассады пластиковый	шт.	3	100 р.	300 р.
9	Растворитель и очиститель (вес 0,5 кг.)	шт.	1	1215 р.	1215 р.
10	Перчатки рабочие с ПВХ	шт.	10	35 р.	350 р.
Полная стоимость проекта		25 098 (Двадцать пять тысяч девяносто восемь) рублей			



Сроки реализации проекта
март 2023 г - май 2024 г

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Сроки реализации:
- март — апрель 2023г. - выращивание рассады цветов, сбор информации о захороненных в с. Липяги участниках ВОВ, сбор денежных средств, изготовление именных табличек.
- Май 2023г. - облагораживание захоронений, высадка рассады цветов, установка табличек.
- 9 мая — возложение цветов на могилы участников ВОВ.
- Июнь 2023г. - проведение мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.
- Последующее время — постоянное поддержание порядка на могилах.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Мероприятие (1 этап) Подготовительный апрель-май 2023 года	Результат работы
- собрать информацию о заброшенных захоронениях участников ВОВ на территории кладбища с. Липяги;	систематизированная информация о захоронениях участников ВОВ на территории кладбища с. Липяги
- собрать информацию о боевом пути участников ВОВ и их дальнейшей жизни	Альбом «Боевой путь участника Великой Отечественной войны»
- организовать работу по облагораживанию захоронений;	Волонтерская акция «Мы этой памяти верны»
- провести благотворительную акцию «Могилы предков забывать нельзя!» по сбору денежных средств, необходимых для заказа и установки информационных табличек, покраски оград;	Информационно-просветительская работа с жителями села Липяги по проведению благотворительной акции



ПЕРВЫЕ ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Обследование заброшенных захоронений



**Захаров Андрей
Иванович**



**Мохова Нина
Алексеевна**




**Барсуков Фрол
Ильич**



ПЕРВЫЕ ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ ИНФОРМАЦИИ О БОЕВОМ ПУТИ БАРСУКОВА ФРОЛА ИЛЬИЧА





Первые шаги реализации проекта

Волонтерская группа готовит грунт для посева цветов





ПЕРВЫЕ ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Уход за рассадой





Первые шаги реализации проекта

Уборка территории захоронения ветеранов Великой отечественной войны





Первые шаги реализации проекта

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ИМЕННЫХ ТАБЛИЧЕК



**ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН ВЕТЕРАН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

МОХОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

14.01.1923 - 23.05.1995 г.г.





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Мероприятие (2 этап) Практический май-июнь 2023года	Результат работы
- обратиться в администрацию сельского поселения за выделением средств;	получение денежных средств на реализацию проекта
- вырастить рассаду и высадить на могилы цветы;	высадка рассады цветов на местах захоронениях
-разработать макет табличек;	макеты табличек
- изготовить таблички	готовые таблички
- поместить таблички на могилы участников ВОВ;	размещённые таблички на могилах участников ВОВ
- познакомить учащихся МОУ «Липяговская школа», жителей с. Липяги с именами участников ВОВ, захороненных на территории Липяговского кладбища.	цикл мероприятий по патриотическому воспитанию



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Результатом проекта станут ухоженные могилы ветеранов Великой Отечественной войны с именными табличками:
 - * Захарова Андрея Ивановича,
 - * Моховой Нины Алексеевны,
 - * Барсукова Фрола Ильича.
- Воспитание юных граждан России, любящих свою страну и уважающих её историю.
- Улучшится эстетичный вид местного кладбища: могилы ветеранов войны станут облагороженными



МОУ «Липяговская школа»
Милославского района Рязанской области=
тел.8 (491) 572-52-37, e-mail: lipygovskaysosh@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!