


Приложение к приказу  
№ 50 от 31.08.2022 г.  
Директор:   
Т.И.Гришина

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году  
МОУ «Липяговская школа»

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	Приказ директора школы	Август 2022 г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра	Директор	План мероприятий	Август 2022 г.
1.3.	Утверждение медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор	Медиаплан информационного сопровождения	Август 2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	Положение о деятельности Центра	Август 2022 г.
1.5.	Назначение руководителя Центра	Директор	Приказ директора	Август 2022 г.
1.6.	Создание рабочей группы	Директор	Приказ директора	Август 2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	Бухгалтерия	Заявки на финансирование	Май-август 2022 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Бухгалтерия	Извещения о проведении закупок	Май-август 2022 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре	Бухгалтерия	Проектно-сметная документация	Июнь 2022 г.

2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Администрация школы	Заявка	Июль — август 2022 г.
2.5.	Приемка помещений Центра	Администрация школы	Акт	25.08.2022 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Администрация школы	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022 г.
3.3.	Внесение изменений в штатное расписание	Администрация школы	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Администрация школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Запуск сайта	Системный администратор	Новости Раздел «Точка оста»	Август 2022 г.
4.2.	Информация о начале реализации проекта	Системный администратор	Новости, статьи, репортажи	к 01.09.2022 г.
4.4.	Организация работы Центра	Заместитель директора по УВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022 г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Заместитель директора по УВР	Информация на сайте школы	Август 2022 г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022 г.
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты Центра	Заместитель директора по УВР	Отчет	Еженедельно